

GROBLJE DUBAC d.o.o.
Vukovarska 48, 20207 Mlini
Tel: 020/487-505, Fax: 020/487-506
E-mail: groblje.dubac@du.t-com.hr
MB: 2347121
OIB: 14576905005

PROGRAM RADA
NA IZGRADNJI GROBLJA DUBAC
za 2022. godinu -
1. izmjene

Srebreno, 08. prosinca 2022. godine.

Temeljem Ugovora s Općinom Župa dubrovačka, društvo Groblje Dubac d.o.o. priprema, koordinira i obavlja sve poslove kako bi se projekt izgradnje groblja na Dupcu što uspješnije realizirao.

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka je na 30. sjednici, održanoj 12. ožujka 2021. donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar Groblja Dubac, KLASA: 947-01/21-01/18 , URBROJ: 2117/08-02-21-3 od 12. ožujka 2021. kojom je komunalna djelatnost održavanja groblja i krematorija unutar groblja Dubac povjerena trgovačkom društvu Groblje Dubac d.o.o.

U sklopu obavljanja komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka Groblju Dubac d.o.o. povjereno je i građenje komunalne infrastrukture unutar groblja Dubac, sukladno članku 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Stoga će se poslovi Društva Groblje Dubac d.o.o. u 2022. godini odvijati sukladno Ugovoru s Općinom Župa dubrovačka i sukladno donesenoj Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

Planirani poslovi u 2022. godini

1. Nastavak otkupa zemljišta unutar obuhvata DPU-a Groblja.
2. Intelektualne usluge na groblju Dubac, u koje su uključene:
 - a) potrebne radnje u svezi otkupa zemljišta (odvjetničke, vještačke, geodetske, javnobilježničke i ostale usluge),
 - b) izrada parcelacijskih elaborata unutar obuhvata DPU-a Groblja,
3. Završetak izgradnje 1. etape Groblja
4. Provedba tehničkog pregleda i ishoda uporabne dozvole za 1. etapu
5. Provođenje postupka dodjele grobnih mjesta
6. Provođenje postupka javne nabave za izgradnju 2. etape koja se odnosi na grobna polja i grobnice s popratnim sadržajima u visini od 76 mil. kuna
7. Izrada elaborata iskolčenja
8. Početak izgradnje 2. etape Groblja, 1. i 2. faza
9. Izrada glavnih i izvedbenih projekata sljedećih faza unutar 2. etape groblja
10. Ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ostalih faza unutar 2. etape Groblja
11. Troškovi vođenja i koordinacije poslova izgradnje groblja na Dupcu predviđaju se u iznosu od 570.400,00 Kn bez PDV-a, odnosno 713.000,00 kuna s uključenim PDV-om.



Direktor:

Đuro Lonza